Vážený pan
Filip Kruncl
[redacted]

Naše č.j MUSLANY/99368/2026/KT
Spis zn. 15175/2026
vyřizuje: Mgr. Jaroslav Brabec

Ve Slaném dne 9. 10. 2026

Sdělení

Město Slaný, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt"), dne 14. 9. 2026 obdrželo žádost pana Filipa Kruncla, [redacted] (dále jen „žadatel"), o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve své žádosti evidované povinným subjektem pod č. j. MUSLANY/86350/2026/KT (dále jen „Žádost") žadatel požaduje poskytnutí informací a dokumentů vztahujících se k investičním akcím „Modernizace plovárny Slaný" a „Sportovní hala Háje", a to v celkem deseti samostatně vymezených bodech.

K jednotlivým bodům Žádosti povinný subjekt uvádí:

K „Modernizaci plovárny Slaný":

Ad 1) K požadovanému posudku bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 9. 10. 2026, č. j. MUSLANY/99372/2026/KT.

Ad 2) K požadovanému uplatnění nároku na náhradu nákladů a souvisejícím dokumentům bylo vydáno totéž rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 9. 10. 2026, č. j. MUSLANY/99372/2026/KT.

Ad 3) Podle informací, kterými povinný subjekt ke dni vyřízení Žádosti disponuje, dosud nebylo v této věci zahájeno soudní, rozhodčí ani jiné obdobné řízení. Dokumenty o zahájení či skončení takového řízení proto povinný subjekt nemá. Věc je nadále řešena mimosoudně.

Ad 4) Město nárok na náhradu škody již mimosoudně uplatnilo. Podmínka, na niž žadatel váže požadavek v tomto bodu („pokud nedošlo k uplatnění nároku"), proto nenastala.

Ke „Sportovní hale Háje":

Ad 1) Změnové listy č. 2, 4, 5 a 6, včetně jejich odůvodnění a příslušných položkových rozpočtů, jsou přiloženy k tomuto sdělení.

Ad 2) Podkladový propočet indexace ceny je obsažen v příloze k tomuto sdělení

Ad 3) Popis důvodů jednotlivých změn je zachycen v přiložených oznámeních změn a finanční dopady jsou rozepsány v navazujících položkových rozpočtech.

Ad 4) Krátce po uvedení sportovní haly do provozu upozornil její uživatel na poruchovost systému tepelných čerpadel. V návaznosti na toto upozornění byly postupně zajištěny úpravy systému. V roce 2024 se jednalo především o změny zapojení ohřevu teplé vody a měření a regulace. Protože se tyto zásahy ukázaly jako nedostatečné, v roce 2025 následovala úprava hydraulického zapojení, včetně

výměny potrubí a tepelného výměníku k dosažení potřebného průtoku, a úprava opláštění stání tepelných čerpadel pro zlepšení výměny vzduchu. Podnět k řešení vzešel od uživatele objektu a navazující úpravy byly zajišťovány městem jako objednatelem. Z tohoto vyplývající nároky jsou řešeny.

Ad 5) Město posuzovalo odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace za vady či neúplnost projektového řešení systému tepelných čerpadel. V rámci tohoto posouzení byly identifikovány náklady, které město považuje za související s projektovým řešením, a odpovídající nárok byl uplatněn vůči generálnímu projektantovi. Záležitost je v současné době projednávána s pojišťovnou generálního projektanta. Konečné vypořádání nároku dosud nenastalo.

Ad 6) Ve vztahu ke zjištění auditu došlo k proškolení příslušných zaměstnanců. V případě odkazů na konkrétní výrobky nebo dodavatele příslušní zaměstnanci při přejímání rozpočtů a dalších podkladů zpracovaných externími subjekty věnují zvýšenou pozornost jejich kontrole, aby k obdobným situacím nedocházelo.

S pozdravem
Mgr. Jaroslav Brabec
tajemník Městského úřadu Slaný

MĚSTSKÝ ÚŘAD 31 SLANÝ