OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5					číslo OZ: 1
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.				
Investor:	Město Slaný	Datum: 14. 05. 2022			
Název akce: Multifunkční sportovní hala Slaný					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐	

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet – příloha Dodatku č. 1 k SoD
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 k SoD

Předmět změny:

Změna závazku, v souladu se stanoviskem MMR a ÚOHS, spočívá v zohlednění nepředpokládatelného nárůstu cen materiálů, který není podstatnou změnou závazku smlouvy.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění COVID-19 a bezprecedentního ruského vojenského útoku na Ukrajinu na výrobník a dodavatelské řetězce dochází k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů, výrobků a pohonných hmot. Nárůst cen i dostupnost dodávek stavebních materiálů se staly naprosto nepředvídatelnými. Skokovým nárůstem cen stavebních materiálů došlo k podstatné změně okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran neúměrným zvýšením nákladů plnění Zhotovitele.

Počet připojených listů specifikací:	10

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nejednalo se o vícepráce ani méněpráce.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek

Stanovisko energetického specialisty:
Bez připomínek.

Příloha:
Dodatek č. 1
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Město Slaný
Datum:	14. 05. 2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Změna závazku, v souladu se stanoviskem MMR a ÚOHS, spočívá v zohlednění nepředpokládatelného nárůstu cen materiálů, který není podstatnou změnou závazku smlouvy.

Popis a zdůvodnění změny:
Vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění COVID-19 a bezprecedentního ruského vojenského útoku na Ukrajinu na výrobník a dodavatelské řetězce dochází k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů, výrobků a pohonných hmot. Nárůst cen i dostupnost dodávek stavebních materiálů se staly naprosto nepředvídatelnými. Skokovým nárůstem cen stavebních materiálů došlo k podstatné změně okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran neúměrným zvýšením nákladů plnění Zhotovitele.

Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH: **14.833.986,28 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **+ 14.833.986,28 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[redacted] Datum: 14. 05. 2022	[redacted] Datum: 14. 05. 2022

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):