OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5					číslo OZ: 3
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.				
Investor:	Město Slaný	Datum: 13. 03. 2023			
Název akce: Multifunkční sportovní hala Slaný					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet – příloha Dodatku č. 2 k SoD				
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2 k SoD				

Předmět změny:

Dodatečná realizace fotovoltaické elektrárny.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k situaci na trhu energií a cenám elektrické energie byla na stavbu sportovní haly doprojektována fotovoltaická elektrárna, která pokryje přibližně ¼ plánované spotřeby energie. Cena obsahuje veškeré práce, včetně přípravných, související s instalací 108 ks FVE panelů o celkovém výkonu 54 kWp a bateriového úložiště.

Požadavek na dodatečné provedení Fotovoltaické elektrárny je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo akce Multifunkční sportovní hala Slaný hlava 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, část d) zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla.
Provedení fotovoltaické elektrárny značně zlepší ekonomický provoz nově budovaného díla-Multifunkční sportovní hala Slaný. Elektrická energie ze solárních panelů Fotovoltaické elektrárny poskytne nově budované Multifunkční sportovní hale částečnou energetickou soběstačnost a možnost efektivně regulovat její provoz z hlediska jejího využití.
Fotovoltaická elektrárna také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

Počet připojených listů specifikací:	17

Důvod vícepráce / méněpráce:

Důvodem byla dohoda smluvních stran.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez připomínek.

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek

Stanovisko energetického specialisty:
Na základě předmětných změn bude třeba aktualizovat energetický posudek, PENB a související výpočty a hodnoty.

[redacted]

Příloha:
Dodatek č. 2
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 3
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Město Slaný
Datum:	13. 03. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Dodatečná realizace fotovoltaické elektrárny.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k situaci na trhu energií a cenám elektrické energie byla na stavbu sportovní haly doprojektována fotovoltaická elektrárna, která pokryje přibližně ¼ plánované spotřeby energie. Cena obsahuje veškeré práce, včetně přípravných, související s instalací 108 ks FVE panelů o celkovém výkonu 54 kWp a bateriového úložiště.

Požadavek na dodatečné provedení Fotovoltaické elektrárny je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo akce Multifunkční sportovní hala Slaný hlava 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, část d) zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla.
Provedení fotovoltaické elektrárny značně zlepší ekonomický provoz nově budovaného díla-Multifunkční sportovní hala Slaný. Elektrická energie ze solárních panelů Fotovoltaické elektrárny poskytne nově budované Multifunkční sportovní hale částečnou energetickou soběstačnost a možnost efektivně regulovat její provoz z hlediska jejího využití.
Fotovoltaická elektrárna také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **114.414,46 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **3.726.427,88 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **+ 3.612.013,42 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[redacted]	[redacted]
Datum: 13. 03. 2023	Datum: 13. 03. 2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):